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Attività

Recinzione con ele…

Aree di deposito e …

Ponteggio metallico …

Smantellamento del …

Rimozione manto i…

Demolizione di calce…

Massetti di pendenza

Impermeabilizzazio…

Posa tegole

Rimozione di vecchi…

Intonaco esterno a …

Tinteggiatura pareti …

Stoccaggio inerti

Trasporto inerti

Montaggio di pluviali

Verniciatura opere i…

Rimozione di infissi …

Montaggio infissi es…

Montaggio converse…

Smobilizzo del canti…

Durata

1 g

1 g

8 g

2 g

3 g

5 g

1 g

1 g

2 g

4 g

2 g

7 g

1 g

1 g

1 g

2 g

1 g

1 g

4 g

3 g

Inizio

04/02/2019

04/02/2019

04/02/2019

12/02/2019

13/02/2019

18/02/2019

25/02/2019

26/02/2019

27/02/2019

01/03/2019

04/03/2019

06/03/2019

12/03/2019

12/03/2019

13/03/2019

14/03/2019

18/03/2019

19/03/2019

19/03/2019

25/03/2019

Fine

04/02/2019

04/02/2019

11/02/2019

13/02/2019

15/02/2019

22/02/2019

25/02/2019

26/02/2019

28/02/2019

04/03/2019

05/03/2019

12/03/2019

12/03/2019

12/03/2019

13/03/2019

15/03/2019

18/03/2019

19/03/2019

22/03/2019

27/03/2019

G/

1 g

1 g

6 g

2 g

3 g

5 g

1 g

1 g

2 g

2 g

2 g

5 g

1 g

1 g

1 g

2 g

1 g

1 g

4 g

3 g

Nota
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03/02

D L M M G V S

04/02/2019

D L M M G V S

11/02/2019

D L M M G V S

18/02/2019

D L M M

25/02/2019
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G V S

28/02/2019

D L M M G V S

04/03/2019

D L M M G V S

11/03/2019

D L M M G V S

18/03/2019

D
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24/03

D L M M G V S

25/03/2019

D L M M G V S

01/04/2019

D L M M G V S

08/04/2019

D L M M

15/04/2019


